Annexure-I

रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला

RAIL COACH FACTORY, KAPURTHALA

अगस्त 2025 का उत्पादन विवरण

S. No.	Board's letter No & Date	RSP NO.	RSP Qty.	Desp. Up Aug. 2025	Bal. Qty.	Batch Order No.	Type	Coach Numbers	Actual Gate Out/ Outturn	Cumulative 2025-26	Coach Cost (Rs.in 000)	Total Cost (Rs.in 000)	Allotment
1	2018/Elect G)/ 181/4 (RCF) dt.14.08.25 (From allotment dt. 08.07.25)	1263 of 19-20 rep. as 589 of 25-26	199	96	103	00500690	MEMU/MC 3PB (BHEL) (MEMUDMC IGBT)	258754 to 258755	2				EC Rly
							Sub Total		2	19	49067	98134	
2	2018/Elect G)/ 181/4 dt. 04.06.25 (Revision of 25.07.24)	do				00500719	MEMU/MC 3PH (MEDHA)	258432 to 258433	2				EC Rly
3	2023/Elect G)/ 181/11 dt. 19.06.25 (Revision of 25.07.24) Order ID 14.08.25	do				do	do	258790	1				SW Rly
4	do	do				00500744	do	258791 to 258792	2				SW Rly
							Sub Total		5	18	49067	245335	
5	2018/Elect G)/ 181/4 (RCF) dt. 14.08.25 (From Allotment dt. 08.07.25)	1259 of 19-20 rep. as 588 of 25-26	591	284	307	00510683	MEMU/TC 3PB (BHEL) (MEMUDMC IGBT)	258759 to 258763	5				EC Rly
							Sub Total		5	58	19071	95355	
6	2018/Elect G)/ 181/4 dt.04.06.25 (Revision of dt.25.07.24)	do				00510610	MEMU/TC 3PH (MEDHA)	258452 to 258456	5				EC Rly
7	do	do				00510646	do	258457 to 258460	4				EC Rly
8	2023/Elect G)/ 181/11 dt. 19.06.25 (Revision of 25.07.24) Order ID 14.08.25	do				do	do	258793 to 258797	5				SW Rly
9	do	do				00510660	do	258798 to 258801	4				SW Rly
							Sub Total		18	54	19071	343278	
10	2025/M(C)/142/2-Part(1) dt.25.06.2025	1243 of 2023-24 rep. as 307 of 25-26	10000	1196	8804	00880747	LWACCN	251858 to 251869	12				WC Rly
11	do	do				do	do	251951	1				WC Rly
12	do	do				do	do	251956 to 251958	3				E Rly
13	do	do				00880759	do	251959 to 251965	7				E Rly
							Sub Total		23	138	25575	588225	
14	2024/M(C)/142/2dt.08.11.2024	do				00750451	LWACCW	251379	1				NF Rly
							Sub Total		1	22	24062	24062	
15	2025/M(C)/142/2 dt.04.04.2025	do				00520720	LWSCZAC	251439 to 251442	4				EC Rly
16	do	do				do	do	251443 to 251446	4				EC Rly
17	do	do				do	do	251447 to 251448	2				EC Rly
18	do	do				do	do	251449	1				WC Rly
							Sub Total		11	20	25503	280533	
19	2025/M(C)/142/2dt.04.04.2025	1210 of 18-19 rep. as 154 of 25-26	203	127	76	00770565	LWLRRM	251473	1				NF Rly
20	do	do				do	do	251474	1				NF Rly
21	do	do				do	do	251475	1				WC Rly
							Sub Total		3	28	38223	114669	
22	2025/M(C)/142/2-Part(1) dt.25.06.2025	1315 of 20-21 rep. as 145 of 25-26	3950	3266	684	00960410	LWSCN	257663 to 257678	16				E Rly
23	2025/M(C)/142/2 dt.28.08.2025	do				do	do	258897 to 258908	12				N Rly
24	do	do				do	do	258919	1				C Rly
							Sub Total		29	174	19903	577187	
25	2025/M(C)/142/2-Part(1) dt.25.06.2025	do				00950506	LSDD	257361 to 257367	7				WC Rly
26	do	do				do	do	257637 to 257644	8				E Rly
27	do	do				do	do	257679 to 257694	16				E Rly
28	do	do				do	do	257699 to 257714	16				EC Rly
							Sub Total		47	236	20258	952126	
29	Allotment Awaited	do				00820970	LSLRD	Crash Worthy	1				Awaited
							Sub Total		1	1	23619	23619	
30	2025/M(C)/142/2dt.04.04.2025	do				00570539	LWSCZ	256655 to 256665	11				WC Rly
							Sub Total		11	34	18839	207229	
31	Allotment Awaited	do				00950415	LWS Amrit Bharat	Awaited	1				Awaited
32	do	do				00950427	do	Awaited	6				Awaited
33	do	do				00950452	do	Awaited	15				Awaited
							Sub Total		22	66	23248	511456	
34	Allotment Awaited					00950452	LWS Trial Amrit Bharat	Awaited	1				Awaited

							Sub Total		1	1	23248	23248	
35	Allotment Awaited	do				00960317	LWSCN Amrit Bharat	Awaited	8				Awaited
36	do	do				00960329	do	Awaited	8				Awaited
							Sub Total		16	48	24167	386672	
37	2023/M(C)/137/9- Part-2 dt.13.08.2025	do				00820908	LSLRD Amrit Bharat	258739 to 258740	2				N Rly
38	Allotment Awaited	do				00820933	do	Awaited	1				Awaited
							Sub Total		3	9	27372	82116	
39	2023/M(C)/137/9- Part-2 dt.13.08.2025	do				00680400	LWBAC Amrit Bharat	258741	1				N Rly
40	Allotment Awaited	do				do	do	Awaited	1				Awaited
							Sub Total		2	5	25617	51234	
							Grand Total		200			4604478	

Gate out/out turn for the month of Aug = 200
Cumulative gate out/out turn 2025-26 = 996

Annexure-I